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«Развитие и обустройство мест отдыха населения в прибрежной зоне прудов "Смольный" и "Аксарский ключ" на 2014-2016 годы»

	Полное наименование Программы
	«Развитие и обустройство мест отдыха населения в прибрежной зоне прудов "Смольный" и "Аксарский ключ" на 2014-2016 годы» (далее именуется - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация города Трехгорного

	Руководитель Программы
	Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ

	Основной разработчик Программы
	Муниципальное казенное учреждение "Служба Заказчика" (далее МКУ "СЗ").

	Исполнитель Программы – прямой получатель средств бюджета 
	МКУ "СЗ"

	Основная цель Программы
	1. Приведение в соответствие к современным требованиям к благоустройству зон отдыха территории прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";
2. Обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения.

	Задачи Программы
	1. разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха на прудах "Смольный" и "Аксарский ключ";
2. содержание территорий береговых зон и пляжей в надлежащем санитарном состоянии;
3. обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест отдыха населения города Трехгорного.

	Этапы и сроки реализации Программы
	1 этап – 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования, привлекаемого для реализации Программы за счет средств бюджета Трехгорного городского округа в 2014-2016 годах, составляет 10 311,3 тыс.руб., в том числе:
2014 год - 3 848,9 тыс.руб.;
2015 год - 3 438,7 тыс.руб.;
2016 год - 3 023,7 тыс.руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. увеличение степени благоустройства городских территорий;
2. обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения;

	Целевые индикаторы (показатели)
	В результате реализации Программы в 2014 – 2016 годах планируется достигнуть следующих показателей:
1. Увеличение количества отдыхающих на 2300 чел/сез.
2. Увеличение площади территории пляжной зоны на 400 кв.м.
3. Увеличение общего числа оборудованных для отдыха специализированных мест по береговой линии 8 шт. 
4. Улучшение степени благоустройства территории городского округа посредством установки 25 объектов малых архитектурных форм;

	Система организации контроля по реализации Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы -  заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ 


* - Объем средств корректируется с учетом финансовых возможностей бюджета Трехгорного городского округа.


I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

	Программа разработана в целях реализации пункт 20 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Правил благоустройства территории Трехгорного городского округа, утвержденных решением Собрания депутатов Трехгорного от 31.07.2012 г. № 84.
	Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения. Все это в полной мере касается и зон отдыха горожан, которые находятся на водных объектах.
На сегодняшний день в Трехгорном городском округе имеется одна официально организованная зона отдыха, которая находится в прибрежной зоне пруда "Смольный". По состоянию на сегодняшний день в полной мере проводятся работы по текущему содержанию территории пляжа, в начале купального сезона проводятся мероприятия по очистке дна, регулярно производится забор проб воды, организован и оборудован, в необходимых объемах, спасательный пост.   
Наряду с этим следует отметить что имеющийся пляж не обладает развитой инфраструктурой, отвечающей потребностям населения. Отсутствуют современные игровые и архитектурные формы, пост не укомплектован прокатным инвентарем (лодки, катамараны, плавательное и игровое снаряжение и т.д.), отсутствуют специально оборудованные игровые площадки и зоны отдыха. Прибрежная зона не оборудована отдельным детским сектором, нет источника питьевого водоснабжения. Необходимо провести дополнительные работы по благоустройству пляжа в части вырубки кустарника и отсыпки пешеходных дорожек.
Имеющийся пляж на пруду "Аксарский ключ" на сегодняшний день является неофициальной зоной отдыха и находиться в весьма запущенном состоянии, отсутствует соответствующая инфраструктура, территория содержится только в части санитарной очистки. Требуются полномасштабные водолазные работы, с проведением, в дальнейшем, мероприятий, связанных с организацией детского сектора для купания и углублением дна. Необходимо провести расчистку береговой линии, пешеходных зон и водоперепусков от растительности, обновить имеющиеся и установить новые архитектурные формы (скамейки, урны, мангальные зоны, игровое оборудование и т.д.), отсыпать территорию песком. Для создания безопасных условий для отдыха необходимо организовать и укомплектовать надлежащим образом спасательный пост и провести работы по восстановлению конструкции водосброса. 
Проведение вышеуказанных мероприятий позволит получить зоны отдыха совершенно нового качественного уровня, с перспективой привлечения частных инвестиций и соответственно дальнейшего развития указанных территории. 
Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест отдыха населения на территории Трехгорного городского округа позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми и соответственно для достижения поставленных в рамках настоящей Программы целей.
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[bookmark: sub_1038]1. Основные цели Программы:
- приведение в соответствие к современным требованиям к благоустройству зон отдыха территории прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";
- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения;
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2. Задачи Программы:
- разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";
- содержание территории береговых зон и пляжей в надлежащем санитарном состоянии;
- обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест отдыха населения города Трехгорного.
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Программа реализуется в течение 2014-2016 гг, 1 этап – 2014 год, 2 этап – 2015 год, 3 этап – 2016 год.
	В результате реализации Программы в городе Трехгорном планируется: 

- в 2014 году
1. разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха на прудах "Смольный" и "Аксарский ключ";
2. Выполнение работ капитального характера по 1-у этапу благоустройства территории зоны отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации
	Пруд "Смольный":


	Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья

	Отсыпка территории пляжа песком

	Отсыпка пешеходных дорожек

	Приобретение прокатного инвентаря

	Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения

	Пруд "Аксарский ключ":


	Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья

	Мероприятия по очистке и углублению дна и водоперепусков между зеркалами пруда

	Отсыпка территории пляжа песком

	Отсыпка и организация пешеходных дорожек

	Устройство оборудованного спасательного поста

	Организация площадки для сбора мусора

	Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения







- в 2015 году
1. Выполнение работ капитального характера по 2-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации
	Пруд "Смольный":


	Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения

	Устройство специализированных спортивных площадок, согласно утвержденных схем размещения

	Организация детского сектора для купания

	Организация склада для прокатного инвентаря и оборудования

	Пруд "Аксарский ключ":


	Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения

	Организация детского сектора для купания

	Восстановление конструкции водосброса



- в 2016 году ;
1. Выполнение работ капитального характера по 3-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации 
	Пруд "Смольный":


	Устройство мангальных зон на правом берегу пруда

	Текущий ремонт конструкций водосбросов

	Пруд "Аксарский ключ":


	Расчистка территории между плотиной пруда и рекой Юрюзань, с дальнейшим устройством дополнительной пляжной зоны   

	Устройство мангальных зон

	Устройство спортивных площадок

	Приобретение спортивного и прокатного инвентаря



2. Увеличение количества отдыхающих на 2300 чел/сез.
3. Увеличение площади территории пляжной зоны на 400 кв.м.
4. Увеличение общего числа оборудованных для отдыха специализированных мест по береговой линии 8 шт. 
5. Улучшение степени благоустройства территории городского округа посредством установки 25 объектов малых архитектурных форм;

Условиями досрочного прекращения реализации Программы является решение поставленных задач и целей. В случае отсутствия или недостаточного финансирования мероприятий Программа корректируется, либо прекращает свое существование.


IV. Система программных мероприятий

[bookmark: sub_811]Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств бюджета Трехгорного городского округа:
1. разработка организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование эстетического облика зон отдыха на прудах "Смольный" и "Аксарский ключ";
2. содержание территорий береговых зон и пляжей в надлежащем санитарном состоянии;
3. обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест отдыха населения города Трехгорного.


V. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Трехгорного городского округа, по бюджетной смете МКУ «СЗ». Ежегодный объем финансирования и перечень мероприятий может уточняться по мере формирования, утверждения и исполнения бюджета Трехгорного городского округа, исходя из финансовых возможностей.
Перечень мероприятий Программы и объем финансирования по годам реализации приведены в таблице.

Таблица 1.
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Окончание срока проведения
Мероприятия
	Объем фин-ия,  тыс.руб.


	1
	2
	3
	4
	5

	2014 год

	1
	Разработка и утверждение схемы размещения малых форм и стационарных объектов на территории береговой линии и прибрежной зоны прудов
	Отдел градостроительства администрации города
	20 января
2014 г.
	без фин-ия


	2
	Подготовка соответствующей сметной документации по работам капитального характера, с ее разделением по годам реализации мероприятий, исходя из объемов выделенного финансирования
	МКУ «СЗ»
	20 февраля 2014 г.
	без фин-ия

	3
	Выполнение работ капитального характера по 1-у этапу благоустройства территории зоны отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации, в т.ч.:
	МКУ «СЗ»
	15 апреля-
01июня
 2014 г.
	2500,0

	3.1.
	Пруд "Смольный":
	
	
	1000,0

	3.1.1.
	Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья
	
	
	50,0

	3.1.2.
	Отсыпка территории пляжа песком
	
	
	200,0

	3.1.3.
	Отсыпка пешеходных дорожек
	
	
	100,0

	3.1.4.
	Приобретение прокатного инвентаря
	
	
	300,0

	3.1.5.
	Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения
	
	
	350,0

	3.2.
	Пруд "Аксарский ключ":
	
	
	1500,0

	3.2.1.
	Расчистка пляжной зоны от кустарника и мелколесья
	
	
	150,0

	3.2.2.
	Мероприятия по очистке и углублению дна и водоперепусков между зеркалами пруда
	
	
	400,0

	3.2.3.
	Отсыпка территории пляжа песком
	
	
	150,0

	3.2.4.
	Отсыпка и организация пешеходных дорожек
	
	
	100,0

	3.2.5.
	Устройство оборудованного спасательного поста
	
	
	300,0

	3.2.6.
	Организация площадки для сбора мусора
	
	
	50,0

	3.2.7.
	Установка игрового оборудования, скамеек и урн, согласно утвержденных схем размещения
	
	
	350,0

	4
	Выполнение мероприятий в рамках текущего содержания территорий зон отдыха на основании утвержденной программы производственного контроля, посредством заключения контрактов и договоров, в т.ч.:
	МКУ «СЗ»
	15 мая-
15сентября 2014 г.
	1348,9

	4.1.
	Пруд "Смольный"
	
	
	749,3

	4.2.
	Пруд "Аксарский ключ"
	
	
	599,6

	2015 год

	5
	Выполнение работ капитального характера по 2-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации 
	МКУ «СЗ»
	15 апреля-
01июня
 2015 г.
	2000,0

	5.1.
	Пруд "Смольный":
	
	
	1000,0

	5.1.1.
	Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения
	
	
	250,0

	5.1.2.
	Устройство специализированных спортивных площадок, согласно утвержденных схем размещения
	
	
	250,0

	5.1.3.
	Организация детского сектора для купания
	
	
	150,0

	5.1.4.
	Организация склада для прокатного инвентаря и оборудования
	
	
	350,0

	5.2.
	Пруд "Аксарский ключ":
	
	
	1000,0

	5.2.1.
	Устройство игрового и спортивного оборудования, согласно утвержденных схем размещения
	
	
	250,0

	5.2.2.
	Организация детского сектора для купания
	
	
	150,0

	5.2.3.
	Восстановление конструкции водосброса
	
	
	600,0

	6
	Выполнение мероприятий в рамках текущего содержания территорий зон отдыха на основании утвержденной программы производственного контроля, посредством заключения контрактов и договоров, в т.ч.:
	МКУ «СЗ»
	15 мая-
15сентября 2015 г.
	1 438,7

	6.1.
	Пруд "Смольный"
	
	
	799,3

	6.2.
	Пруд "Аксарский ключ"
	
	
	639,4

	2016 год

	7
	Выполнение работ капитального характера по 3-у этапу благоустройства территорий зон отдыха прудов, исходя из разработанной сметной документации 
	МКУ «СЗ»
	15 апреля-
01июня
 2016 г.
	1500,0

	7.1.
	Пруд "Смольный":
	
	
	500,0

	7.1.1.
	Устройство мангальных зон на правом берегу пруда
	
	
	150,0

	7.1.2.
	Текущий ремонт конструкций водосбросов
	
	
	350,0

	7.2.
	Пруд "Аксарский ключ":
	
	
	1000,0

	7.2.1.
	Расчистка территории между плотиной пруда и рекой Юрюзань, с дальнейшим устройством дополнительной пляжной зоны   
	
	
	400,0

	7.2.2.
	Устройство мангальных зон
	
	
	150,0

	7.2.3.
	Устройство спортивных площадок
	
	
	150,0

	7.2.4.
	Приобретение спортивного и прокатного инвентаря
	
	
	300,0

	8
	Выполнение мероприятий в рамках текущего содержания территорий зон отдыха на основании утвержденной программы производственного контроля, посредством заключения контрактов и договоров, в т.ч.:
	МКУ «СЗ»
	15 мая-
15сентября 2016 г.
	1 523,7

	8.1.
	Пруд "Смольный"
	
	
	846,5

	8.2.
	Пруд "Аксарский ключ"
	
	
	677,2

	
	ИТОГО:
	
	
	10 311,3






VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Текущее управление Программой и контроль за ее реализацией, а так же целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ.
Отдел градостроительства администрации города:
- разрабатывает и утверждает схему размещения объектов на территории прудов "Смольный" и "Аксарский ключ";
- совместно с МКУ "СЗ" осуществляет подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;
- проводит мониторинг выполнения целевых индикаторов программы;

 МКУ «СЗ» осуществляет:
- подготовку сметной документации на проведение работ по комплексному благоустройству зон отдыха;
- организацию выполнения мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета Трехгорного городского округа;
- совместно с отделом градостроительства администрации города подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;
- подготовку информации о ходе реализации Программы;
Отчеты о ходе реализации Программы предоставляются ежеквартально.


VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы (показатели)

Реализация мероприятий Программы обеспечит увеличение степени благоустройства городских территорий и обеспечить более комфортные, безопасные и доступные условия для отдыха населения.
В результате выполнения мероприятий планируется достигнуть следующих показателей:
2014 год
- Улучшение степени благоустройства территории городского округа посредством установки 25 объектов малых архитектурных форм;
2015 год
- Увеличение общего числа оборудованных для отдыха специализированных мест по береговой линии 8 шт;
2016 год
- Увеличение количества отдыхающих на 2300 чел/сез.;
- Увеличение площади территории пляжной зоны на 400 кв.м.;

